

แผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๔

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน/โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ
		๑	๒	๓	๔				
แผนงานที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน									
<p>โครงการ ๒ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย</p> <p>ขั้นตอน</p> <p>๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกองทุนฯ อยู่ภายใต้แผนการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกมาดำเนินการบำรุงรักษาของ สศก.</p> <p>๒. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เป็นประจำหลังเวลาเลิกงานเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานในวันถัดไป</p> <p>๓. เมื่อพบเครื่องชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>๔. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์</p>	<p>๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับการดูแล บำรุง รักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๒. ระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย</p>	←————→				-	<p>- มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลบำรุงรักษา</p> <p>- ข้อมูลในระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง ทันสมัย</p>	นายไพศาล หลังปุเต๊ะ	มาก

แผนงาน/โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ
		๑	๒	๓	๔				
๕. ตรวจสอบการรับ-ส่ง ข้อมูลสารสนเทศทุกวัน ๖. รายงานการติดตามควบคุมการดำเนินงานของระบบผู้บริหาร ๗. ตรวจสอบระบบเครือข่ายเป็นประจำหลังเวลาเลิกงานเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานในวันถัดไป ๘. เมื่อตรวจพบระบบเครือข่ายบกพร่องให้ดำเนินการแก้ไขในทันที									
โครงการ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล (พัฒนาต่อเนื่อง) ขั้นตอน ๑. นำคลังข้อมูลกองทุนฯ พัฒนาไปสู่การจัดทำโปรแกรมประยุกต์ ๒. จัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูล เช่น ข้อมูลของเกษตรกรในโครงการ ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ข้อมูลของคณะกรรมการ / อนุกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น	๑ ระบบ	←————→				-	มีโปรแกรมประยุกต์ที่ง่ายต่อการสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูล	นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล / นายไพศาล หลังปูเต๊ะ	มาก

แผนงาน/โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ
		๑	๒	๓	๔				
<p>๒.๑) ระบบการวิเคราะห์โครงการทางการเงินเบื้องต้น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ประมาณการรับ - จ่าย โครงการ - การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน NPV IRR <p>ขั้นตอน</p> <p>๑) ออกแบบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ</p>	<p>การวิเคราะห์โครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	←————→					<p>มีระบบการวิเคราะห์โครงการ ๑ ระบบ</p>	<p>นายไพศาล หลังปูเต๊ะ</p>	
<p>๒.๒) ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สนใจรับการสนับสนุนจากกองทุน</p> <p>ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ออกแบบระบบ ๒) ทดลองระบบ ๓) พัฒนาระบบ ๔) เผยแพร่ระบบบน internet 	<p>เพื่อให้ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนขอรับการสนับสนุน</p>	←————→					<p>มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบ internet</p>	<p>นายพนาทิพย์ เลิศประเสริฐกุล / นายไพศาล หลังปูเต๊ะ</p>	<p>ปานกลาง</p>

แผนงาน/โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ
		๑	๒	๓	๔				
แผนงานที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ									
<p>มีระบบการรายงานติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ให้กับผู้บริหาร (ดำเนินการต่อเนื่อง)</p> <p>ขั้นตอน</p> <p>๑) ปรับปรุงข้อมูลในระบบการรายงานติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ทั้งผ่านระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของกองทุนฯ</p> <p>๒) พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจในรูปแบบ infographic</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	←—————→				๑๐๐,๐๐๐	<p>มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ๑ ระบบ</p>	<p>นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล / นายไพศาล หลังปุเต๊ะ</p>	มาก